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DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI  

PER VARIANTE DI PROGETTO IN CORSO D’OPERA 

 

OGGETTO: Affidamento incarico per lavori in corso d’opera.  

 (CIG 9020641471 - CUP: F27J200000200019) 

 

 Considerato che nel corso dell’esecuzione dei lavori per il programma di investimenti 

denominato “Ampliamento spazi attività didattica e adeguamento normativa disabili” del 

Conservatorio di musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari si è manifestata la 

necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni progettuali originarie come di seguito 

elencate: 

 Necessità di eseguire dei fori per cavedi impiantistici in copertura e in un solaio 

intermedio in corrispondenza delle nuove aule in vetro; 

 Predisposizioni per l’impianto di climatizzazione per la ex casa custode mediante la 

realizzazione degli scarichi per le condense dei climatizzatori; 

 Rasatura e pittura del muro di sostegno esistente in corrispondenza della rampa di 

accesso al passo carraio; 

 Creazione di un cavedio di mascheramento delle tubazioni dell’impianto di 

riscaldamento nel locale palestra e relative botole di accesso per manutenzione 

impianti; 

 Rimozione delle attrezzature sportive interferenti e dei vecchi impianti di 

riscaldamento dalla palestra, tra cui il canestro da pallacanestro, le strutture di sostegno 

della rete da pallavolo e le mensole di supporto per attrezzature ginniche; 

 Riparazione murature e copriferri nel locale palestra; 

 Risanamento delle murature dall’umidità dal locale palestra; 

 Eliminazione di un wc nei servizi igienici del piano primo in quanto interferente con 

una finestra; 

 Necessità di riposizionamento della porta di accesso al solaio di copertura per effetto 

dell’incremento di altezza della pavimentazione dovuto all’installazione dello strato 

coibentante; 

 Rimozione dei corpi scaldanti dal locale ex casa custode (n.b.: le tubazioni sono state 

eliminate dalla ditta Tepor, manutentore degli impianti del fabbricato, su indicazione 

diretta dell’istituto); 

 Rimozione della pompa di calore dal locale ex casa custode; 

 Riposizionamento del cordolo aiuola interferente con il nuovo muro del passo carraio; 

 Mancata esecuzione della porta di ingresso della ex casa custode in quanto da 

coordinarsi con il futuro progetto di prevenzione incendi; 

 Mancata esecuzione degli interventi di rifacimento dei bagni al piano secondo. 

 . 
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 Visto l’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici in cui rientrano le modifiche proposte che 

non alterano la natura generale del contratto e che integrano la fattispecie di una 

modifica/variante necessaria; 

  Vista la necessità di modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l’amministrazione aggiudicatrice;  

 Considerato che in caso di varianti in corso d’opera ai sensi del comma 1, lett. c) dell’art. 

106 D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii, l’eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del 

valore del contratto iniziale e che qualora le modifiche siano poste in successione fra loro, tale 

limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. 

 Visto il verbale di concordamento dei nuovi prezzi redatto a seguito della necessità emersa di 

esecuzione di nuovi lavori non previsti nel progetto iniziale per la cui contabilizzazione 

mancano i relativi prezzi unitari; 

 Vista la perizia di variante n. 2 presentata dalla Direzione Lavori attestante la necessità di 

eseguire una variazione delle prestazioni rispetto al progetto principale a seguito di circostante 

impreviste e imprevedibili per l’Amministrazione aggiudicatrice descritte nella “Relazione 

sulla necessità di modifiche e varianti”; 

 Visto il quadro economico del progetto di ampliamento degli spazi finanziato dal Ministero e 

accettato dal Conservatorio comprensivo di eventuali imprevisti che potranno essere 

riconosciuti solo previa presentazione di perizia suppletiva in aumento; 

 Visto il ribasso d’asta pari al 24,98% con riferimento al quale è stata inoltrata richiesta di 

riassegnazione al Ministero competente; 

 Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000: 

- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di consentire al Conservatorio di procedere ai 

lavori relativi alla seconda variante in corso d’opera legati a circostante impreviste e 

imprevedibili in fase di progettazione iniziale; 

- l’oggetto del contratto riguarda l’esecuzione di fori per cavedi impiantistici in copertura e 

in un solaio intermedio in corrispondenza delle nuove aule in vetro, la predisposizioni per 

l’impianto di climatizzazione per la ex casa custode mediante la realizzazione degli 

scarichi per le condense dei climatizzatori, la rasatura e pittura del muro di sostegno 

esistente in corrispondenza della rampa di accesso al passo carraio, la creazione di un 

cavedio di mascheramento delle tubazioni dell’impianto di riscaldamento nel locale 

palestra e relative botole di accesso per manutenzione impianti, la rimozione delle 

attrezzature sportive interferenti e dei vecchi impianti di riscaldamento dalla palestra, tra 

cui il canestro da pallacanestro, le strutture di sostegno della rete da pallavolo e le mensole 

di supporto per attrezzature ginniche, la riparazione delle murature e dei copriferri nel 

locale palestra, il risanamento delle murature dall’umidità dal locale palestra, 

l’eliminazione di un wc nei servizi igienici del piano primo in quanto interferente con una 

finestra, il riposizionamento della porta di accesso al solaio di copertura per effetto 

dell’incremento di altezza della pavimentazione dovuto all’installazione dello strato 

coibentante, la rimozione dei corpi scaldanti dal locale ex casa custode, la rimozione della 
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pompa di calore dal locale ex casa custode, il riposizionamento del cordolo aiuola 

interferente con il nuovo muro del passo carraio; 

 Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai 

sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 

 Visti:  

- gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di 

“amministrazione trasparente”;  

 Visto il D.M. 1146 del 13 dicembre 2019 di assegnazione al Conservatorio di musica di 

Cagliari dell’importo massimo complessivo di euro 969.495,00 (comprensivo di eventuali 

imprevisti, che potranno essere riconosciuti solo previa presentazione di perizia suppletiva in 

aumento) per la realizzazione di interventi di edilizia sull’immobile per i Programmi lett. A di 

cui al progetto definitivo presentato entro i termini indicati nella nota ministeriale del 9 agosto 

2018, n. 10371; 

 Vista la dichiarazione del Presidente del Conservatorio di accettazione del contributo diretto 

per interventi di edilizia Afam programmi lettera A (D.M. del 6 aprile 2018, emanato in 

attuazione dell’art. 10, commi 2 bis e 2 ter, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128); 

 Vista la delibera del Consiglio d’amministrazione n. 10/2023 del 22.05.2023 che approva il  

bilancio di previsione 2023, affidando al Direttore Amministrativo i relativi capitoli di spesa 

ai sensi dell’art.17 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del 

Conservatorio;  

 Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità 

a quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;  

 Visti l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, “Regolamento recante il 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 

2001, n. 165”; 

DETERMINA 

 

1) di affidare all’Impresa Sassu s.r.l., aggiudicataria della procedura negoziata previa 

manifestazione di interesse con un ribasso d’asta pari al 24,98 % (ventiquattro/novantotto) 

l’incarico dei lavori relativi alla variante in corso d’opera come specificamente descritti nel 

progetto di variante n.2 della Direzione Lavori, pari a complessivi 262.792,15 euro  (oltre 

iva) di cui 17.456,49 oneri per la sicurezza a fronte di complessivi 274.120,53 euro (oltre 

iva) di cui 16.243,37 oneri per la sicurezza oggetto di precedente incarico assegnato a seguito 

della prima perizia di variante a cui si va a sostituire.  

2) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il 

presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le 

regole di finanza pubblica; 
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3) di rendere edotti gli O.E. delle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui 

violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti 

nel ‘‘Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (D.P.R. 

pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente’’ del sito del 

Conservatorio www.conservatoriocagliari.it); 

4) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito internet del Conservatorio e di adempiere, con l’esecutività del presente 

provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del 

d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012; 

5) di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata dall’art. 29, 

comma 1 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

Cagliari 20 giugno 2023 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Il Direttore Amministrativo                                                                              

 Dott.ssa Francesca Basilone                                                                                           
(Omessa firma ai sensi dell’art. 3 D.lgs n.39/1993)                                                                            
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